




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 00125

Informações do Executivo sobre o projeto das obras do túnel que fará transposição sob a linha férrea entre as avenidas União dos Ferroviários e Antonio Frederico Ozanan.



Tomamos conhecimento através de reportagem na mídia de que o término das obras do túnel que fará a transposição sob a linha do trem entre as avenidas União dos Ferroviários e Antonio Frederico Ozanan, foi alterada para o início de 2014,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Qual o motivo da alteração da data de entrega?
2. A quem coube essa alteração? A empresa contratada ou à Prefeitura?
3. Se a empresa contratada, qual foi o motivo?
4. Se a Prefeitura, houve alteração no projeto?
5. Com a referida prorrogação, haverá algum impacto financeiro?
6. Qual o valor total da obra até sua finalização?

Sala das Sessões, 03/09/2013


CELSO ARANTES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 251/2013

Processo nº 21.835-5/2013

EXPEDIENTE

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente

24/9/2013

Jundiaí, 23 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 125/2013, da lavra do ilustre Vereador **CELSO ARANTES** referente ao projeto das obras do túnel que fará transposição sob a linha férrea entre as avenidas União dos Ferroviários e Antônio Frederico Ozanan, vimos encaminhar a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras que segue em anexo.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PEDRO BIGARDI

Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor


Vereador **GERSON HENRIQUE SARTORI**

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N ESTA



- Está em fase de deliberação por esta Secretaria um ADITAMENTO do PRAZO da Obra de TRANSPOSIÇÃO / PASSAGEM INFERIOR - Ponte São João / Av. União dos Ferroviários, alteração esta provocada por adequações gerais no Projeto Geométrico, Redimensionamento da Cabine de Força do Sistema de Drenagem, interferência causada por equipamentos e instalações de Concessionárias (CPFL e TELEFONICA) e chuvas no período. Em análise, um pedido de Prorrogação de 120 dias, alterando a conclusão da obra p/ 28/01/2014.
- Importante: a causas desta prorrogação de prazo não se devem a questões sob responsabilidade da Contratada.
- Este ADITAMENTO de PRAZO não ocasionará, a princípio, impacto financeiro. O valor total contratual aprovado, já com uma alteração anterior provocada por um Aditamento de Valores em 2012, é de R\$ 43.071.753,69



Engº Eduardo Jorge Vilhena
DFOC / SMO


Engº Fauzi Haddad Neto
Chefe da Divisão de Fiscalização
de Obras Públicas/DOPB/SMO
09/09/13

Co
G.S.-SMO
Em 09/09/13

Seu manifestação Engº Eduardo, com a qual
concordamos


Engº Fauzi Haddad Neto
Chefe da Divisão de Fiscalização
de Obras Públicas/DOPB/SMO


Engº Arnaldo Guarda
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras