



**INDICAÇÃO Nº 4201**

Fixação de prazo para retomada e conclusão das obras de pavimentação da Estância Alpina (Ivoturucaia)

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

03/10/2017

Considerando os investimentos já realizados;


Considerando a expectativa da população;

Considerando tratativas realizadas através de reuniões entre o Poder Executivo e representantes da população, desde antes do início das obras;

Considerando os ofícios OF. RSS 001 e 003/2017, protocolados em 03/01/2017, com respostas parciais em 06/02/2017 (cópias em anexo);

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para fixação de prazo para retomada e conclusão das obras de pavimentação da Estância Alpina (Ivoturucaia)

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2017.



**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**



**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**

37201/2017  
12/01/17  
003



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo  
Gabinete Vereador  
Rogério Ricardo da Silva

01/03/2017

OF. RRS 001/2017  
Jundiaí, 03 de Janeiro de 2017

À  
**Secretária Municipal de Obras**  
**A/C. Secretário Municipal de Obras**

**Pavimentação do Loteamento Estância Alpina (bairro de Ivoturucaia)  
Contrato 145/2015**

Estando a obra acima contratada com prazo de execução de 06/07/2015 à 25/04/2017.

Considerando que os serviços atualmente encontram-se paralisados.

Considerando também que os serviços já realizados estão se deteriorando por causa da falta de continuidade e acabamento.

Considerando principalmente o grande incômodo pelo qual passa a população local.

Solicitamos a retomada com **URGÊNCIA** da execução da obra para que não haja prejuízo no cumprimento do cronograma físico-financeiro original.

Agradecemos a atenção dispensada e reforçamos nossas considerações.

Atenciosamente,

RECEBIDO  
9 3 JAN. 2017  
Suma 13:52

RECEBIDO  
DAP  
1 4 FEV. 2017  
Suma 13:52

Rogério Ricardo da Silva  
Vereador – PHS

Do  
Engº Fauzi  
Para informar



**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo  
Gabinete Vereador  
Rogério Ricardo da Silva

2.310.13.200  
22/01/14  
004.

OF. RRS 003/2017

Jundiaí, 03 de Janeiro de 2017

A

**Secretaria Municipal de Obras**

**A/C. Secretário Municipal de Obras**

**Informações sobre o Contrato 145/2015  
Pavimentação do Loteamento Estância Alpina (bairro de Ivoturucaia)**

Estando a obra acima contratada com prazo de execução de 06/07/2015 à 25/04/2017.


Considerando que os serviços atualmente encontram-se paralisados.

Considerando também que os serviços já realizados estão se deteriorando por causa da falta de continuidade e acabamento.

Considerando principalmente o grande incômodo pelo qual passa a população local.

Solicitamos as seguintes informações:

1. Planejamento da retomada e continuidade das obras;
2. Cronograma físico-financeiro de execução com a previsão da data de conclusão das obras;
3. Posição financeira atual das medições de serviço;
4. Notas fiscais da empreiteira emitidas e aceitas pela PMJ;
5. Posição de pagamentos incluindo os restos a pagar de notas fiscais já aceitas.







**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
São Paulo  
Gabinete Vereador  
Rogério Ricardo da Silva

Agradecemos a atenção dispensada e reforçamos nossas considerações.

Atenciosamente,

  
**Rogério Ricardo da Silva**  
Vereador – PHS


Do  
Engº Fauzi  
Para informar

  
SINESIO SCARABELLO FILHO  
Secretário Municipal de Obras  
10/01/17

do  
Engº José Claudio D. Jr.  
Em 12/01/17

Segue o conhecimento e manifestação

  
Engº Fauzi Moadab Neto  
SECRETÁRIO



**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**

Secretaria  
de Obras



Prefeitura  
de Jundiaí

CI.SMO/DOPB/DFOC/031/2017

Ao

Eng. Fauzi Haddad Neto.

Em 03 de fevereiro de 2017.

**Ref.: Ofícios OF.RRS 001/2017 e OF.RRS 003/2017.**

Em resposta aos ofícios acima citados, cumpre-me tão somente informar que a empresa paralisou a obra alegando falta de pagamento, conforme cópia do ofício GMP – 002/17 anexo, e que já foram liberadas treze medições por parte desta fiscalização, sendo que a última delas foi no valor de R\$ 124.667,14 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e catorze centavos), deixando um saldo contratual de R\$ 3.376.151,72 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) e quando do processamento dessa medição foi apurado o percentual de 35,29% executado do total da obra.

A empresa contratada recebeu notificação para elaborar novo cronograma e segundo seu representante legal, não recebe pagamentos desde agosto do ano passado o que representa cinco medições incluindo a última processada e citada acima.

Haverá necessidade de prorrogação de contrato pois não há condições de concluir a obra até 25/04/2017.

Quanto aos esclarecimentos solicitados nos itens 4 e 5 do ofício OF.RRS 003/2017, sugiro encaminhamento ao setor competente.

Atenciosamente.

  
**José Cláudio Décio Júnior**  
Engenheiro – SMO - DFOP


Av. da Liberdade, s/nº - 4º andar - Ala Sul - Jardim Botânico  
Jundiaí - São Paulo - CEP 13214-900



**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**

Lu  
Eng.º Ari José Marinho  
Em 06/02/17

Segue manifestação do Eng.º José Claudio D.  
fr., sobre os ofícios RRS 0011/2017 e RRS 003/2017 rel. a  
obra de reavaliação do loteamento Estância Alpina  
(bairro de Jaturucema) lote 145/2015.

  
Eng.º Fausto Haddad Neto  
SMD/DFOC



**ANEXO DA INDICAÇÃO: 4201**



GM Pavimentação Ltda

GMP-002/17  
Jundiaí, 19 de Janeiro de 2017.

A

Secretaria Municipal de Obras da  
Prefeitura do Município de Jundiaí  
A/C.: Engº José Cláudio

**Assunto : Obra "Loteamento Estância Alpina – Bairro Ivoituruaia  
Contrato nº 145/2015 - Processo 31.750-2/14**

Através desta solicitamos esclarecimentos sobre como devemos proceder em relação a obra supra citada , devido não estarem sendo cumprido os pagamentos relativos as medições efetuadas.


Estamos no quinto mês sem recebimento (há fatura emitida em agosto de 2016 e ainda não paga).


Evidentemente isso inviabilizou o andamento normal da obra, pois ficamos impossibilitados de adquirir materiais para a continuidade da mesma.

Sendo assim, torna-se necessário uma readequação do cronograma físico-financeiro da obra.

Sem mais,

Atenciosamente,

  
GMPAVIMENTAÇÃO LTDA  
ENGº MARCOS GALVÃO

Recebido  
em 19/01/17  




Câmara Municipal  
**Jundiaí**  
SÃO PAULO

SNO/DOPB EM 14.02.17

A

SMRI

SEGUIE COM AS INFORMAÇÕES.

  
Engº Ari José Marinho  
Diretor de Obras Públicas  
Secretaria Municipal de Obras