




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº

00674

Informações do Executivo sobre alterações no projeto original de reforma de 115 moradias e produção de 33 novas unidades previstas para o Parque Centenário, autorizadas pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal.



As obras previstas para o Parque Centenário, autorizadas pelo Legislativo através de Lei Municipal, corresponde a 33 novas unidades e 115 moradias para reforma, num total de 148 famílias beneficiadas, base do contrato com a Caixa Econômica Federal assinado em 31/12/2007 e autorizado em agosto de 2008.


O valor total contratado com a Caixa Econômica Federal, de R\$ 2.922.540,27, sendo a contrapartida da Prefeitura no valor de R\$ 438.530,04 e a vigência vai até fevereiro de 2012.

Diante da informação de reprogramação do projeto para diminuir o número de casas a serem reformadas e aumento do número de casas a serem construídas, o que se mantém pendente na Caixa Econômica Federal,

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Quais alterações foram feitas ao projeto original que justificaram o contrato 0233.461-90 com a Caixa Econômica Federal e os motivos para a reprogramação das obras?
2. Essa alteração foi discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social em que data?
3. Como ficarão os prazos contratuais definidos, considerando o grande atraso na conclusão das obras previstas inicialmente para junho deste ano?

Sala das Sessões, 12/07/2011.


MARILENA PERDIZ NEGRO