



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

EXPEDIENTE

Ofício GP.L nº 31/2019

Processo nº 4.632-4/2019


Camara Municipal de Jundiaí

Protocolo Geral nº 82565/2019
Data: 26/02/2019 Horário: 16:48
Administrativo -

Jundiaí, 22 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.


Presidente
26/02/19

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 176/2019, da lavra do ilustre Vereador **MARCELO GASTALDO**, sobre as obras da UPA da Vila Hortolândia, vimos encaminhar a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, em resposta aos quesitos formulados.

Respeitosas saudações.


LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador FAOUAZ TAHA

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A

Ofício UGPS/Planejamento em Saúde nº 02/2019.

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor Vereador
Marcelo Gastaldo

Assunto: Informações do executivo a respeito das obras na UPA da Vila Hortolândia.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde informa que recebeu vossa reivindicação quanto ao andamento das obras na UPA da Vila Hortolândia e presta à Casa as seguintes informações:

1- Por que as Obras estão paradas?

Considerando os estudos realizados sobre as demandas de saúde do território que apontaram a necessidade de ampliação do espaço físico e da equipe de atenção básica, além do atendimento de urgência e emergência, esta Unidade de Gestão de Promoção da Saúde realizou um projeto de utilização do imóvel inicialmente projetado para o funcionamento de uma UPA, para o que seja utilizado por dois serviços: Unidade de Pronto Atendimento 12 HORAS e Clínica da Família. Para esta mudança houve a necessidade de readequação do projeto já existente.

2- Há previsão de retomada das obras? Se positivo, quando? Se negativo, por que?


Considerando as readequações necessárias no projeto já existente, o mesmo se encontra na Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, em fase de finalização da planta e entrega do cronograma. Após finalizado seguirá para orçamento e licitação.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



TIAGO TEXERA
Gestor
Unidade de Gestão de Promoção da Saúde



DANIELA REGINA TAFARELO ZITO
Assessora Executiva
Unidade de Gestão de Promoção da Saúde