




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 127

Informações do Executivo sobre asfaltamento da Rua João Vicente de Paula, Jardim Bufollo, e das vias públicas de Vila Santos Dumont.



PM 03.89.15

CONSIDERANDO que o asfaltamento da Rua João Vicente de Paula, localizada no Jardim Bufollo, já foi pago pela população há algum tempo, sem que até agora tenha sido realizado;


CONSIDERANDO haver informações no sentido de que as obras não foram efetivadas devido à existência de terreno próximo a ser desapropriado, sendo que seu proprietário entrou com recurso, estando a situação num impasse atualmente;

CONSIDERANDO que, igualmente, as vias públicas de Vila Santos Dumont também não estão pavimentadas, pois as obras, apesar de terem sido iniciadas, foram paralisadas,


REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Sr. Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Em que situação se encontra o andamento dos processos de asfaltamento das ruas acima referidas?
2. Quais as previsões para o asfaltamento?

Sala das Sessões, 14.03.89


ORACI GOTARDO

* NS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
PROT. Nº 06201/89
004780
CLASSIF.

Jundiaí, 31 de março de 1989.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 127/89, de autoria do Vereador ORACI GOTARDO, vimos informar a V.Exa. o seguinte:

a.- A Rua João Vicente de Paula deveria ter sido pavimentada até novembro de 1986. No entanto, não foi pavimentada através do contrato pertinente, em virtude de não ter sido desapropriada faixa de propriedade de Cisinio Piccolo ou Quem de Direito, interferente com o respectivo projeto de pavimentação.

b.- Ruas das Cidade Santos Dumont: os serviços de corretagem e contratação com os munícipes na Vila Hortolândia, para efeito de adesão ao Plano Comunitário de Pavimentação, foram realizados em novembro de 1985, com obras previstas para o período de 5/86 a 11/86. Em outubro de 1986, com obras previstas para o período de 5/87 a 9/87. As ruas ainda não pavimentadas da Vila Hortolândia, localizadas na Cidade Santos Dumont, são as seguintes: Vila Maria de Lourdes França Silveira, Rua Padre Salvatorianos, Rua Charqueada, Rua Ibaté e Rua Alfredo Cecchi.

Ao
Exmo. Sr.
Vereador JORGE NASSIF HADDAD

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Gabinete do Presidente
COM VISTA AO AUTOR
Em 04 de 04 de 1989

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
N e s t a



As previsões de asfaltamento das vias p_ublicas acima relacionadas, dependerão de cronogramas em vias de serem estabelecidos os quais serão função de prioridades que estão - sendo definidas e de fatores de ordem financeira.

Atenciosamente,

(WALMOR BARBOSA MARTINS)

Prefeito Municipal