



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

EXPERIENTE
20/04/21

Ofício GP.L nº 041/2021


Processo SEI nº 03350/2021

Camara Municipal de Jundiaí

Protocolo Geral nº 86423/2021
Data: 17/03/2021 Horário: 14:46
Administrativo -

Jundiaí, 15 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **017/2021**, da lavra do ilustre Vereador **MARCELO ROBERTO GASTALDO**, sobre conclusão das obras do atendimento nas Unidades de saúde, UPA e Clínica da Família da Vila Hortolândia, UBS Corrupira e UBS Morada das Vinhas vimos, em resposta aos quesitos formulados, apresentar a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme manifestação das Unidades de Gestão de Promoção da Saúde e Infraestrutura e Serviços Públicos:

A) CLÍNICA DA FAMÍLIA E PRONTO ATENDIMENTO VILA HORTOLÂNDIA

A obra foi iniciada em 01/04/2020, mediante contrato Nº 073/2020 com a empresa Letcon Construtora Ltda. EPP, sendo que até o dia 01/03/2021 contava com 96,60% do contrato já executado (segundo relatório da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos – UGISP).

O prazo para término contratual é 25/05/2021, porém com o cenário epidemiológico decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, esse prazo pode ser alterado por dificuldades com fornecedores e execução de serviços.

Após conclusão da obra será dado início a ambiência destes estabelecimentos de saúde, com instalação de mobiliário, equipamentos e identidade visual, desta forma, a expectativa é de que a Clínica da Família e Pronto atendimento Hortolândia sejam inaugurados no segundo semestre de 2021.

B) NOVA UBS CORRUPIRA

A obra foi realizada pela empresa Q7 Engenharia e Construções Ltda., mediante Contrato nº 160/2019, concluída em dezembro de 2020.

A Nova UBS Corrupira foi inaugurada no dia 01/03/2021 no modelo Nova UBS, totalmente reformada e ampliada com ambiência, acessibilidade, identidade visual, implantação dos programas “Posso Ajudar” e “Guardião Saúde”, qualificando ainda mais o atendimento em Atenção Primária no território.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

(Ofício GP.L nº 041/2021 – Requerimento 017 – fls. 2)

C) NOVA UBS MORADA DAS VINHAS

O processo nº 4.650-6/2019 – referente à reforma e ampliação da UBS Morada das Vinhas se encontra em trâmite na UGISP/ Divisão de Projetos para ajustes no projeto arquitetônico e complementares. Após conclusão do projeto, será iniciado o processo licitatório para contratação da obra.

A previsão de inauguração poderá ser estimada após conclusão do projeto e levantamento do prazo de execução da obra.

Respeitosas saudações.



LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador FAOUAZ TAHA

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A