



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

20/04/21


Ofício GP.L nº 045/2021

Processo SEI nº 03734/2021



Jundiaí, 15 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 023/2021, da lavra do ilustre Vereador **JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR**, sobre reforma das instalações do Centro das Artes (Sala Glória Rocha) vimos, em resposta aos quesitos formulados, apresentar a Vossa Excelência as seguintes informações:

A Unidade de Gestão da Cultura esclarece que a previsão contratual para conclusão da obra a ser realizada por intermédio da Concorrência nº 02/2021 é de 300 dias. Todavia, ressalta que durante a execução de uma obra pública, os prazos iniciais poderão sofrer dilação com vistas à conclusão das obras.

Para as etapas, consta do Cronograma Físico Financeiro:

**Serviços preliminares;**

**1. Centro das Artes Teatro Glória Rocha:**

Projeto acústico;

Arquitetura;

Construção civil (infraestrutura/superestrutura);

Instalação elétrica (com todos os serviços necessários);

Pintura e reforma de palco de madeira;

Estrutura metálica/Telhas termoacústicas/Laje painel, Placas cimentícias;

Fornecimento montagem de sistema de exaustão mecânica e fumaça;

Fornecimento/montagem do sistema de ventilação e ar condicionado;

Nova rede hidráulica.

**2. Centro das Artes Minitatro:**

Piso;

Pintura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

(Ofício GP.L nº 045/2021 – Requerimento 023 – fls. 2)

Por último, pondera que o prazo supracitado só terá o seu início a partir da emissão de Ordem de Serviço, a qual só será possível após a conclusão da licitação, declaração da empresa vencedora e assinatura do respectivo contrato.

Respeitosas saudações.



**LUIZ FERNANDO MACHADO**  
Prefeito Municipal

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Vereador FAOUAZ TAHA**  
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí  
N E S T A