




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP



26/02/2022

Ofício GP.L nº 121/2022

Processo SEI nº 7.138/2022



Câmara Municipal de Jundiaí  
Protocolo Geral nº 88302/2022  
Data: 25/04/2022 Horário: 17:51  
Administrativo -

Jundiaí, 25 de abril 2022.

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

*[Handwritten Signature]*  
Presidente

25/04/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 144/2022, da lavra do ilustre Vereador **PAULO SERGIO MARTINS**, sobre o Parque Linear entre as ruas José Firmino Timóteo e Av. Dr. Manoel Idelfonso Archer de Castilho (Parque da Represa), vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Unidade de Gestão de Infraestrutura/Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, em resposta aos quesitos formulados:

O cronograma de entrega inicialmente previsto para ser realizado no prazo de 90 dias a partir de final de setembro sofreu alterações em razão das próprias necessidades de entregas prioritizadas pelo Governo Municipal, além de outras ocorrências em função das chuvas de verão. O novo cronograma tem prazo de entrega para 30/06/2022.

Informa-se ainda que, na segunda quinzena de fevereiro, foi possível ampliar as equipes na execução da referida obra, alcançando, assim, 90% da execução de calçamento, acessibilidade e estrutura das pontes. A iluminação está com toda a infraestrutura implantada.

Serão instalados por último playgrounds e equipamentos na parte junto ao espaço pet e ao longo do parque, além do paisagismo, cujo preparo do solo já conta com aproximadamente 60% de execução e o espaço pet, cuja implantação está 70% executada.

Respeitosas saudações

*[Handwritten Signature]*  
**LUIZ FERNANDO MACHADO**  
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

**Vereador FAOUAZ TAHA**

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A