

29/08




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 188/2017

Processo nº 21.780-4/2017

Jundiaí, 25 de agosto de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 47/2017, da lavra do ilustre Vereador **PAULO SERGIO MARTINS**, sobre obras públicas inconclusas em Jundiaí, vimos prestar a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme dados fornecidos pelas Unidades de Gestão de Promoção da Saúde, de Educação, de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Casa Civil:

Em resposta aos quesitos **1, 2 e 3** segue quadro demonstrativo contendo as informações pertinentes às obras que se encontram paralisadas:

Nº	OBRA	MOTIVO	PREVISÃO DE ENTREGA
1	Construção de creche no Loteamento Parque Residencial Jundiaí	Empresa abandonou a obra. Processo tramitando para aplicação de penalidades. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis.	Não há
2	Construção da UPA – Vila Hortolândia	Empresa abandonou a obra. Processo tramitando para rescisão contratual. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis.	Não há
3	Reforma da UBS do Jardim do Lago	Processo em análise para rescisão contratual. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis. Existem falhas no projeto que necessitam de correções.	Não há
4	Construção de arquibancada e vestiário da piscina olímpica no CECE Dr. Nicolino de Lucca	Contrato rescindido, está em trâmite nova licitação para conclusão dos serviços. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis.	Não há
5	Construção da UPA Ponte São João	Processo em análise para rescisão do contrato. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis. Existem falhas no projeto que necessitam de correções.	Não há
6	Pavimentação e drenagem no Loteamento Estância Alpina – Igoturucaia	Obras suspensa. Analisando possíveis soluções. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis.	Não há
7	Reforma e revitalização do Centro das Artes, localizado na Rua Barão de Jundiaí	Contrato rescindido. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis. Existem falhas no projeto que necessitam de correções.	Não há
8	Construção da UPA Vila Progresso	Processo em análise para rescisão contratual. Não foram deixados recursos financeiros compatíveis. Existem falhas no projeto que necessitam de correções.	Não há



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

(OF. GPL nº 188/2017 – Processo nº 21.780-4/2017 - Req. 47 – fls. 2)

4. As obras em execução são as seguintes:

Nº	OBRA	FASE	PREVISÃO DE ENTREGA
1	Reforma e adequação do sistema de drenagem no Terminal CECAP.	Ordem de Serviço liberada em 07/08.	15/09/2017
2	Contenção com a saia de aterro e redes de drenagem e esgoto junto ao talude localizado na divisa da área verde localizada no empreendimento Alphaville Jundiaí, contígua às residências construídas na cota superior.	A Empresa finalizou a execução do talude e está concluindo o plantio de grama. A DAE iniciou a rede de esgoto e a UGISP deve iniciar a rede de águas pluviais.	19/10/2017
3	Reforma e ampliação da EMEB "Waldemir Savoy".	Execução da etapa de infraestrutura.	31/12/2017
4	Reforma e ampliação da EMEB João Batista Toledo.	Várias frentes de serviço em execução.	01/11/2017
5	Construção da quadra de futebol society no CECE Francisco Dal Santo.	Atendendo exigências da Fiscalização.	15/09/2017
6	Execução completa da iluminação cênica para a Praça da Ponte Torta, bem como da própria ponte.	Andamento normal.	20/09/2017

5. Os prédios escolares que foram desativados são os seguintes:

Nº	EMEB	MOTIVO
1	EMEB Luiz Biela de Souza	Escola transferida para novo local - sendo utilizada pela UGAGP para armazenamento de material destinado a leilão.
2	EMEB Bairro Traviú	Escola desativada, há muito tempo, por falta de demanda – sendo utilizada pela UGAGP para armazenamento de material destinado a leilão.
3	EMEB Paiol Velho	Escola desativada por falta de demanda – cedido para a UGADS.
4	EMEB Leonita Faber Ladeira	Escola desativada por falta de demanda – cedido para UGPS.

6. Não existem contratos de locação de imóveis em atraso.

Respeitosas saudações.

LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador GUSTAVO MARTINELLI

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A